## Gestión de Activos

Equipo: Skynet

## Responsable del proyecto: Jesús Oliverio Rubio González

Fecha de inicio del proyecto: 09/09/202

septiembre octubre 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Sprint 1 Login 0% 09/09/2024 Registro 0% 09/09/2024 8 Base de datos 09/09/2024 Barra lateral 09/09/2024 4 Registro de usuarios 09/09/2024 Sprint 2 Vizualizacion de usuarios 23/09/2024 5 Edicion de usuarios 23/09/2024 23/09/2024 6 Registro de activos Vizualizacion de activos 23/09/2024 Edicion de activos 23/09/2024 Sprint 3 Registro de asignacion de equipos 07/10/2024 6 Vizualicion de asignacion de equipos 07/10/2024 5 Edicion de asignacion de equipos 07/10/2024 Traductor 3 07/10/2024 Carta de responsabilidad 07/10/2024 Sprint 4 Seccion de la carta de responsabilidad 21/10/2024 5 Vista principal 21/10/2024 21/10/2024 10 acceso rapido 21/10/2024 Cambio clave del usuario Asignacion recientes del acceso rapido 21/10/2024