



INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE

Proyecto: Gestión de Activos

Bitácora (semana 3)

GRUPO "10°A"

Jesús Oliverio Rubio González
Oscar Osiel Rivera Contreras
José Federico Guardado Rodríguez
Saúl Mauricio Rodríguez Vaquera
Roberto Noé Zárate Cordero

SANTA CATARINA, N.L., A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



Universidad Tecnológica Santa Catarina

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN E INTEGRANTE DE LA RED NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS DE LA SEP

BITÁCORA Nº 03

Período de la Semana: << Del 17 al 20 de septiembre del 2024>>

Actividades	Asignación (DD/MM/AAAA)	Responsable
Culminación de la historia, personajes, paisajes, toma de	16/09/2024 al 20/09/2024	Oscar Osiel Rivera Contreras, Roberto Noé Zárate Cordero
decisiones, armas, y etapas de toma de decisiones.		
Investigando para la migración de la página a Blazor y MongoDB para la página de gestión de	13/09/2024 al 20/09/2024	José Federico Guardado Rodríguez
activos. Culminación de la página, junto con sus apartados, junto con el apartado de ver PDF para términos y condiciones.	13/09/2024 al 20/09/2024	Saúl Mauricio Rodríguez Vaquera, Jesús Oliverio Rubio González

Observaciones: Ninguna.

Evaluación del trabajo %: 1 100%

Desarrollo de planes de apoyo: 2 Ninguno.

Elaboro la Bitácora: Jesús Oliverio Rubio González

Firmas			
Jesus O. Rubio Gzz	Oscar RC		
Jesús Oliverio Rubio González	Oscar Osiel Rivera Contreras	Roberto Noé Zárate Cordero	
Firmas			
Mr. Mes	Mp.		
Saúl Mauricio Rodríguez Vaquera	José Federico Guardado Rodríguez		

¹ Se calcula el valor de la actividad dependiendo de las actividades que tenga la bitácora, es decir se divide 100 entre las actividades y solo se anexara el % de las actividades que se completaron exitosamente en la semana.

² En caso de haber solicitado ayuda de algún asesor anexar en que actividad se asesoró y quien dio el apoyo.